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EXECUTIVE SUMMARY 
 
1- PURPOSE OF TRIP 

The consultancy consist of two parts divided between a four month period from April to July 
2002.  The purpose of the first part of this consultancy from April 2 - May 2 is to provide 
technical assistance and support to the implementation of three activities of the SAGE/Congo 
work plan: teacher training, activities in the six pilot schools and the design of print, television 
and broadcasting activities to broaden awareness of girls’ education. 
 
2- ACTIVITIES IMPLEMENTED 

The following activities were implemented. 
 Finalization of module on gender and equity with Primary Education Inspectors and 

Counselors (IEP&CP) 
 Gender and equity teacher training activity with IEP&CP 
 Planning of classroom monitoring on gender and equity  
 Media activities 
 SAGE Project monitoring 
 Private sector involvement in promoting girls’ education 
 Discussions with UNICEF  

 
3- RESULTS ACHIEVED 

 A training module entitled: “Equité et genre: pratiques en classe favorables à la 
rétention et à la performance des filles” was developed and 15 inspectors and conseillers 
pédagogiques were trained to be Gender and Equity trainers. 

 One hundred teachers were trained; these teachers are from 7 of the Government of 
Congo (GOC)/UNICEF education program targeted schools, among which the six SAGE 
targeted pilot schools; each of the trained teachers developed a resolution document to be 
used as an action plan. 

 A Gender and equity-monitoring plan was discussed for the SAGE schools and the 
implementation was initiated in order to assess the baseline data. 

 Agenda was drafted to serve as the basis for the organization of the media workshop. 
 SAGE work plan was reviewed. 
 A meeting for the promotion of girls’ education, organized by the Federation of the 

Enterprises of Katanga was held with the assistance of SAGE. 
 The draft protocol between UNICEF and SAGE was revised during a work session with 

UNICEF Kinshasa. 
4- NEXT STEPS 

 In collaboration with UNICEF, edit, produce and disseminate the training module on 
gender and equity: more friendly classroom practices. 

 Plan the dates for monitoring and for training of more teachers, classroom practices, and 
girls’ retention and performance in school 
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 Organize and facilitate media workshop 
 Review of the SAGE action plan and submission to USAID for an extension strategy 
 Social marketing to private sector to support school. 

 

B BACKGROUND 
The SAGE Project funded by USAID’s Office of Women in Development (G/WID) was 

initiated in March 1999. Presently SAGE is operating in Guinea, Mali, and is launching its 
activities in Ghana, Congo and El Salvador. 
 
SAGE program aims at contributing to improve girls’ education in the DRC by increasing girls’ 
attendance and performance in primary schools in the Katanga Province through a multi-sectoral 
approach. To ensure results within a year, the pilot project will only concentrate on the city of 
Lubumbashi.  
 
At that time and because of the Brooke Amendment (The Brooke Amendment prevents 
intervention in public schools at this time), only private co-ed and girls’ schools in Lubumbashi 
benefiting from the joint GOC/UNICEF EDUCATION PROGRAM are targeted, thus setting the 
total number of SAGE schools at 6 see sage Congo design report. The selection criteria included 
equitable distribution in terms of geography and type of convention schools; therefore, we have 
one per commune (five (5) communes in Lubumbashi), and each of the main religious 
denomination involved in education (Catholic, Protestant, and Kibanguiste) is represented. 

   
The main activities planned for SAGE program in Congo are: 

 
1. Teacher and APE training for a friendlier school environment for girls; 
2. Community sensitization for greater support of girls’ education; 
3. Income generating activities for reduction of parents’ educational burden; and  
4. Information and communication strategies for greater coverage and experience sharing on 

efforts to promote girls’ education. 
 
Experience and research have proven that:  

 Differential treatment in schools and classrooms results in a negative impact on girls’ 
retention, completion, and achievement; 

 Teachers are often unaware of their behavior and its effects; and 
 Once trained in equitable behavior, teachers welcome a change in attitude and 

practice, fostering girls' retention, completion, and achievement. 
 
To promote behavioral change in the school and the classroom and encourage girls’ learning and 
participation in class, teachers must be trained to adopt gender fair practices in school.  
 
In July/August 2001 consultants Francine Agueh and Erinna Adotevi-Dia together with three 
local trainers (composed of representatives from UNICEF, the School of Education of the 
University of Lubumbashi and the Ministry of Education) trained a group of 18 inspectors and 
counselors on gender and girl friendly classroom practices. A draft-training module for the 
training of schoolteachers and directors was developed.  
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The purpose of this consultancy is to provide technical assistance and support to the 
implementation of the SAGE/Congo work plan. More specifically, the objectives of this 
consultancy are to: 
 
1. Increase teachers’ and school directors’ awareness of detrimental practices in the classroom 

and introduce them to techniques and practices that promote gender equity and reduce 
discrimination between boys and girls; and  

2. Prepare a workshop devoted to the design of a media strategy in collaboration with local 
print, radio and television media representatives and religious leaders. 

 

C ACTIVITIES IMPLEMENTED 
 
1- FINALIZATION OF MODULE ON GENDER AND EQUITY  

In August 2001training of Inspectors and Conseillers Pédagogiques (IEP&CP), an outline of 
training module was discussed.  IEP&CP trained at that time developed a draft module for two of 
the topics covered. From Wednesday April 10 to Sunday April 14, the IEP&CP, assisted by 
SAGE consultant, finalized the training document to be used for teachers and school directors 
training. After discussion, the IEP&CP selected the following 8 topics as elements of the 
training: 
 

1. Introduction (Conférence sur la femme; l’enfant dans la société 
congolaise; Convention des droits et de la protection des enfants); 

2. Définition des concepts; 
3. Femme et développement; 
4. Impacts de l’éducation des filles (sur la fille, la famille, la société); 
5. Analyse de la situation scolaire de la fille dans la région de Lubumbashi; 
6. Identification des comportement discriminatoires (répartition des tâches, 

comportement des enseignants, des directeurs-violence/abus sexuel/exploitation-); 
7. Changements appropriés (Ethique des enseignants, moyens à donner aux filles, 

stratégies en vue de la rétention des filles); 
8. Plan d’action et fiche de suivi; 
 

The structure of the module to be produced was reviewed and discussed. Then the topics 
(Thèmes) were distributed to working groups according to the following plan: 
 
Groupe 1 Mozwa Mala 

Tambwe Makasa 
Nfund Ngoy Hélène 

Thèmes 1 et 5 

Groupe 2 Musenge Chalowa 
Mpundu Kilima 
Lumbala Dishinda 

Thèmes 2 et 6 

Groupe 3 Ilunga Lumbwe 
Soni Tshinyuka 

Thèmes 3 et 7 
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Kapend Rubing 
Groupe 4 Nsenga Mwanabute 

Kayemb’A Ngwej  
Tshiamala Kalala 

Thèmes 4 et 8 

 
After 4 days of working together on revising the structure of the module to be developed and 
elaborating on each theme, a draft module was produced and distributed along with a classroom 
observation tool. Please find as attachment A the training guide including the teacher-training 
calendar. 
 
2- GENDER AND EQUITY TEACHER TRAINING ACTIVITY 

C.2.1 PREPARATION 
After the development of the training module, the trainers, IEP&CP were trained to use the 
material developed and to implement the training. Classroom observations was planned and 
prepared on Sunday April 14, for assessing current classroom practices in order to set baseline 
data for better monitoring. The IEP&CP spent Monday visiting the schools selected for the 
training and tested the monitoring tool developed.  The tool is attached to the training guide. 
Tuesday April 16 was spent in simulating the training, covering all the topics. It was noted that 
the classroom observation helped in getting prepared for the teachers training.  The participatory 
approach to teaching was emphasized and the rehearsal was videotaped. The videotape was a 
very interesting tool for feedback and improvement. The IEP&CP admitted that this approach to 
teaching was a première for them and agreed that it does help the audience/participants in 
assimilating better, and moreover, it values the participants. 
 
 
C.2.2 TRAINING 
One hundred teachers and directors were trained from Wednesday April 17 to Saturday April 20. 
Approximately half attended the morning sessions and the other half the afternoon sessions.  
This permits a normal school schedule in their respective school, since students attend class 
either in the morning or in the afternoon.  Therefore, teachers continue to have their regular 
classroom schedule without interruption.  Six of the trainers actually were active trainers among 
which two were permanently in the training sessions.  For conflicting reason and, UNICEF 
representative, Mr Antero de Pina and Pr. Radja were not available to assist in the work during 
the training.  Mr Antero, however, managed to arrive and to be present on the last day of the 
training and participated with the PROVED and SAGE representative in Lubumbashi in the 
certificate distribution to participants. The SAGE Congo team (Huguette, Eustache and 
Françoise) prepared the certificates. The training calendar is included in the guide in attachment 
A, along with the certificate. A stronger coordination is needed between UNICEF, the PROVED, 
and SAGE to prepare more efficiently joint activities. UNICEF agreed to finance participants 
costs for the training, however, specific procedures should be follow, and the PROVED did not 
complete the request on time and some difficulties aroused, in terms of logistics. 
 
C.2.3 RESULTS 
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Sixteen (16) only have previously had a training dealing with equity and gender; it is interesting 
to find out that 10 of the 16 were trained earlier in February 2002 during a training organized by 
SAGE in February and conducted by consultants Maria Diarra-Keita and Deborah Fredo. 
At the beginning of the training, only 31 participants recognized that they have discriminating 
attitudes; at the end of the training, 94 recognized the case in their own attitudes and especially in 
classroom. The number increased by 61 when they went through the different themes of the 
module.  Consequently each of the 94 trainees developed a resolution sheet.  Table1 below 
shows the change in perceptions. 
 

Table 1:Training results 

Schools Had previously been 
trained in gender and 

equity 

Acknowledge own 
discriminating 

attitudes 
 Yes No Before 

training 
After 
training 

DAIMA 2 9 2 10 
HERI 1 9 3 10 
NSANGAJI 1 6 2 7 
TAABU 4 15 6 18 
TANGU-HAPO I 4 16 8 20 
TANGU-HAPO II 4 16 5 20 
MISHA 0 11 5 11 
2 unidentified forms (maybe 
from Misha: -BANZA 
ZINGWE –KAYANZA 
SANGWA) 

16 82 31 96   
 

 
 
The resolution sheets were processed in an access database, and are presented in attachment B  
for the teachers in co-ed schools D,H,N,T.  The changes in attitudes included:  

 In school 
o No more insults or physical punishment to any children; 
o Having boys also clean-up the classrooms; 
o Naming also girls as head of classroom; 
o Naming female teacher headmaster assuming the interim of the director; 
o No more insults and neglect toward the over aged girl student; 

 
 At home 

o Having both boys also sharing house chores; 
o Paying for girls school fees as they do for boys; 
o Discussing with all children instead of the preferred ones or instead of 

boys; 
 
One teacher after the second day told us that she has made the boys clean up the classroom; 
another told us that he has ironed his shirt that morning and also his wife’s dress. Usually, as we 
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know, behavioral changes go through the KAP process (Knowledge, Attitudes and then 
Practices).  It seems like they went fast through the process and we need to follow-up on this to 
ensure a sustainable practice. We recommend an immediate follow up to take advantage of the 
very positive momentum among the trainees. 
 
3- MONITORING OF CLASSES IN GENDER AND EQUITY 

Monitoring an activity is part of good management practices in order to ensure efficient and 
sustainable results.  As for this training activity, a change of behavior is the immediate results 
expected, in order to achieve better retention and performance for girls in primary schools, 
especially in the targeted schools.  
The main tasks for this monitoring system will be: 

 To assist the teachers and directors in implementing their resolution,  
 To monitor the changes in attitudes, and  
 To monitor the impacts in the retention and performance of students, specifically, 

girls in the targeted schools  
The first activity will be to define the baseline data. Then the IEP&CP, the teachers and directors 
themselves will conduct periodic assessment of changes in attitudes and girls’ performance and 
retention. During this trip, the IEP&CP team assisted by the consultant and SAGE Congo 
conducted a survey to assess the current attitudes of teachers. A survey form was developed and 
used in about 60 classrooms. This survey will be analyzed and a report should be produced 
stating the status before the training. Another element of baseline data for this activity is the 
knowledge of the teachers in terms of gender and equity. A pre-assessment was conducted before 
the training and 31 teachers acknowledged their own attitudes impacting negatively students; 
they were 96 out of 100 acknowledging the fact after the training. These teachers will be 
monitored closely and supported in the behavioral change process. 
 
The monitoring tools will include: 

 The teacher resolution document in attachment B, to be completed and produced 
as action plan.  

 The classroom observation form in attachment A 
 A students’ performance form for reporting 
 Changes by teachers and directors: an action plan, or a resolution paper, or a 

tracking table 
 
The end of the school year being so close, it is necessary to start the monitoring as quickly as 
possible before the end of the school year, and to resume during next year. A full year is 
recommended for assessing the impacts of this training and the impacts on girls’ performance. 
This is due to the school year cycle. 
4- PRIVATE SECTOR INVOLVEMENT 

 
As this trip coincide with the official launching of the FEC activities to promote girls’ education 
in support of the SAGE Project actions, the consultant assisted in preparing the meeting and 
documents to be used. The three main documents produced are: 
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- An executive summary of the SAGE project in Congo, the schools 
targeted and activities to be supported for each school; 

- A pledge form distributed to the private sector members; 
- The meeting agenda. 

 
These documents, and a list of the FEC members and other private sector constitute attachment 
C. 
 
5- MEDIA ACTIVITIES 

The proposed agenda for this workshop, which will probably be held during 5 days in the last 
week of June, is as follows: 
 
Day 1 
Sensibilisation à l’approche genre et équité 
 Introduction et Définition des concepts 
 Impacts de l’éducation des filles (sur la fille, la famille, la société) 
 Analyse de la situation scolaire de la fille au Katanga et au Congo 
 Identification des comportements discriminatoires en famille, à l’école, dans la société 

 
Day 2 
 Programme de communication- Conception: 

- Objectifs du programme de communication et résultats attendus 
- Cibles 
- Strategies 

 Développement de l’argumentaire 
 
Day3 
 Choix des média et des stratégies de communication 

 
 Elaboration des supports de communication 

- texte 
- dépliant 
- affiche 
- pièce de théatre, scénario 

 
Day 4 
 Planification de la mise en oeuvre du programme de communication 
 Rôle et responsabilité de chacun des participants 

 
Day 5 
 Elaboration d’un système de suivi de la mise en oeuvre du programme de communication. It 

will be beneficial to have a group of 3 to 5 work during one week to finalize the documents 
produced during the workshop. 

 Clôture 
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6- SAGE PROJECT MONITORING PLAN 

Mr. Martin Schulman, USAID Kinshasa, visited SAGE Congo in Lubumbashi and was pleased 
with the training activity being implemented; he expressed the interest of USAID in seeing the 
impacts of the training into the schools. He also requested a working meeting with SAGE to 
review the work plan and discussed the status of the SAGE Program implementation. He is 
expecting SAGE to inform him on the status of each activity planned in terms of completion, 
possibility of completion in case of a six-month extension, and activities that cannot be 
completed within a six-month period. Each statement will be justified so that he has the 
argument for a potential extension.  
 

D NEXT STEPS AND RECOMMANDATIONS  
 

1. In collaboration with UNICEF, edit, produce and disseminate the training module on 
“gender and equity: more friendly classroom practices” to trainers. UNICEF Congo and 
SAGE Washington may decide to review the document produced an edited final version. 
In any case, the module should be produced in at least 32+ and distributed to the IEP&CP 
(18), PROVED (6), UNICEF Congo (4), USAID Congo (2), SAGE Congo (2), and to 
USAID, DAI and SAGE, in Washington. 

 
2. Monitoring teachers, classroom practices, and girls’ retention and performance in school. 

A one session meeting with the trainers should be devoted to finalize the monitoring 
system of which some baseline data were collected during the training period in April 
2002. UNICEF agreed to support a one-day workshop with the trained teachers to follow-
up on the training and finalize the monitoring system. It is essential to coordinate early 
enough with UNICEF and the PROVED the dates for the one day workshop and visit to 
the schools. This visit will be the first after the training, the other visit happened the day 
before the training started. The workshop should be held during the first days in June, by 
June 12 for the latest to allow 2-3 days for schools and classroom visits. The monitoring 
system for classroom practices will include the following activities and documents: 

 
a.  The restitution of the training results by school, an individual action plan, or 

“code de conduite” to be more realistic 
b. The development by teachers and directors of an internal monitoring mechanism 
c. A quarterly visit by the Comite Provincial de suivi assisted by UNICEF, using a 

standardized monitoring tool  
d. A quarterly students’ progress report, and  
e. An annual report on the impacts of this training. 

 
3. Organize and facilitate media workshop to be held by the last week of June 2002. 

 
4. Review of the SAGE action plan and submission to USAID for an extension strategy; 
 
5. Social marketing to private sector to support school: visit each of the private sector 

members and follow-up on their support to girls’ education in order to (i) organize the 
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girls’ education award by the first week of July (school closes on July 2), and match one 
or more members with each school.  

 
Scope of Work 

 
Francine Agueh, April 2 to May 8, 2002 

Lubumbashi, Democratic Republic of Congo 

Purpose 
The purpose of this consultancy is to provide technical assistance and support to the 
implementation of three activities of the SAGE/Congo workplan : teacher training, teacher 
development activities in the six pilot schools and the design of print, television and broadcasting 
activities to broaden awareness of girls’ education. 
 
Rationale 
 
In July/August 2001 consultants Francine Agueh and Erinna Adotevi-Dia together with three 
local trainers ( composed of representatives from Unicef, the School of Education of the 
University of Lubumbashi and the Ministry of Education) trained a group of 18 inspectors and 
counselors on gender and girl friendly classroom practices. A draft training module for the 
training of school teachers and directors was developed. Next steps will involve the finalization 
of the module, and the simulation of certain sessions in preparation for the subsequent training of 
school directors and teachers of all Unicef assisted schools in the Katanga Province. 
 
The training of directors and teachers will be followed  by teacher development activities to be 
initiated on a school by school basis in the six pilot schools covered by the SAGE project. This 
in order to ensure that teachers are applying the practices learned during the training, are 
receiving necessary support from school directors, and are jointly able to monitor change 
occurring at the classroom level. Given that the constraints to quality differ in each of the six 
pilot schools teacher development activities will also foster greater collaborative efforts of  
directors and teachers to identify and institute on a school by school basis simple classroom 
management practices likely to enhance learning achievement by both girls and boys. 
 
Since the start-up of programmatic activities in November 2001, the SAGE Congo team has 
effectively enlisted the support of local print, radio and television media who have committed to 
the dissemination of messages and programs on girls’education.  To date pledges of commitment 
have been received from the Evangelical Television and Radio Corporation, the Provicincial 
Affiliate of the National Public Radio, Echo of Hope Bi-Weekly Newspaper published by the 
Salvation Army, Inter Viens et Vois Radio and Television Corporation. In order to rapidly 
capitalise on the commitments made broadcasting activities will be developed collaboratively 
with radio, print and television editors and journalists in order to build public opinion in the 
Katanga region on the importance of girls’ enrolment, retention and achievement in school. 
Therefore this activity will take place after the training of school teachers and directors 
and before the instituting of teacher development activities. 
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Objectives 
 
The objectives of this consultancy are to : 
 
3. Increase teachers’ and school directors’ awareness of detrimental practices in the classroom 

and introduce them to techniques and practices that promote gender equity and reduce 
discrimination between boys and girls 

4. Prepare a workshop devoted to the design of a media strategy in collaboration with local 
print, radio and television media representatives and religious leaders  

 
 
Approach and Tasks 
 
Francine Agueh is proposed for this consultancy. She will undertake the following tasks : 
 
1. Work collaboratively with the 3 local trainers (unicef, MoE and University of Lubumbashi) 

and the 18 school inspectors and counselors to finalize the teacher training modules 
developed in August 2001. 

2. Ensure the technical preparations for the workshop jointly with Unicef and the Provincial 
Department of Education 

3. Co-facilitate alongside the inspectors and counselors training sessions for school teachers and 
directors from the 6 SAGE pilot schools as well as other Unicef assisted schools on gender 
equity and girl-friendly classroom practices 

4. Prepare a three day workshop to define jointly with local print, radio and televsion media and 
religious leaders the objectives and content of messages and programs to be disseminated in 
support of girls’ enrolment, retention and achievement. 

5. Prepare a report on the outcomes of the teacher training including a classroom monitorin plan 
and other recommendations for follow-up action by SAGE Congo and Washington, Unicef 
and the Provincial Department of education 

 
 
Deliverables 
 
1) Finalized teacher training modules  
2) A report on the outcomes of the teacher training sessions 
3) A preliminary agenda for the media and religious leaders workshop  
 
Level of Effort 
 
24 days of effort are requested for this activity 
 
Period of performance 
 
Beginning on or about April 2, 2002 , ending on or about May 8, 2002. 
 

SECOND HALF OF REPORT 
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June 05 to July 15 , 2002 
 

The objectives of the second part of this consultancy are to: 
 

1. Undertake, collaboratively with SAGE/Congo, school inspectors and directors, classroom 
monitoring in the six pilot schools to determine the application by teachers of gender 
sensitive practices and techniques adopted as a result of the training. 

 
Develop a communication strategy in collaboration with partners from the media and 
religious sectors. 

 
According to the context and to the SOW, the following activities were implemented: 

- Setting up a mechanism for classroom monitoring on gender and equity with school 
inspectors, directors and teachers; 

- Organizing and holding a media workshop in collaboration with another consultant Ms. 
Awa Sylla; 

- Assisting the Project staff in organizing school prize for students, and specially girls in 
the pilot schools. 

- Assist the consultant Mr. Magloire Cossou in developing a teacher development program. 
The first three activities are described below. 
 
1- Classroom monitoring in the six pilot schools. 
A workshop was held on June 12, 2002 with the inspectors to discuss and set the framework for 
the classroom monitoring system. After a brief presentation by the consultant on monitoring 
principles, the inspectors discussed and defined the objectives of the classroom monitoring 
system as follow: 
 

Classroom monitoring for gender and equity 
1. To incite and encourage new behavior 
2. To assess the impact of the gender and equity training on :  

 School directors and teachers attitude, and  
 Students performance, especially girls’ performance 

 
 
On June 12 to 14, the schools had a workshop to set up their own monitoring system according 
to the calendar below: 
 

Tableau 1: Monitoring activity calendar 

 Schools Nb. of 
participants 

Responsbles 
Inspector 

Thursday 13 June  02  am EP1Tangu Hapo 
EP Taabu 

20 
9 

MPUNDU 
SONI 

Thursday 13 June 02 pm EP Daima 
EP N’Sangaji 
EP Heri 

11 
7 
10 

LUMBALA 
MPUNDU 
SONI 
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Friday, 14 June  02 a.m. Misha   TAMBWE 
Friday 14 June  02 pm EP Taabu 

EP2 Tangu Hapo 
10 
20 

SONI 
MPUNDU 

 
After an introduction on monitoring principles, we did a plenary exercise on how to monitor two 
examples of new teachers behavior. Each participant reviewed the database report describing 
their resolutions, and then gathered in groups and worked on how to monitor their own new 
behavior defined in April 2002. 
In summary the teachers decided to: 

- Set up and update monitoring tables on different issues such as how many girls and how 
many boys are cleaning the classroom, or being nominated head student or else; 

- Monitor girls achievement; 
- Have the director assess periodically the monitoring tools and the classroom; 

It was not possible to perform an actual classroom monitoring visit due to  the school year 
coming to an end.  However all of the teachers expressed their satisfaction to the changes in their 
attitudes as teachers and as parents, and also the changes in the students’ performance. As an 
example, a teacher reported that one of his girl students named KAJINGA KABONGO in 5th 
grade was overweight and therefore called “Mama”. Other students and the teacher himself used 
to make fun of her.  After the training last April, he start to pay more attention to her work and 
for the last term, her average grade improved from 48/100 to 58/100. 
The workshop report in French is found in (attachment 1). 
  
2- Communication strategy 
 
Two consultants Awa Sylla and Francine Ahouanmènou-Agueh, in collaboration with the project 
staff, developed the media activity jointly. Ms. Sylla was the lead consultant.  A report was done 
in French and the outcome of the workshop attached. These documents are found in (attachment 
2) 
 
3- Organization of school prizes 
 
Forty-four 5th and 6th grades students from the six pilot schools received prizes.  In each of the 
selected classrooms, whatever the rank, at least one girl was prized. The project received goods 
from UNICEF (T-shirts, pens, educational games), private sector such as AMATO et Freres 
(soap) and Park Hotel (back pack).  The project staff made personal donations of various school 
supplies. The various goods collected were dontated as prizes to school children (see table 1 
below). The event was cosponsored by the PROVED, UNICEF and SAGE and held during the 
first week of July. Parents and the school personnel appreciated the event and wished that it be 
renewed each year. 
 
 

Tableau 2: Prize distribution July 2-3, 2002 

 1er prix  
5e année 

2e prix  
5e année 

1er prix  
6e année 

2e prix  
6e année 

School bags    11 
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Small game 
UNICEF 

10    

Package 4 notepads  10   
Package 4 pens 10 10   
Ruler 10 10 11 11 
T-shirts UNICEF 10 10 11 11 
Package of 4 soap 
bars 

10 10 11 11 

 
4- Meetings with partners 
 

• UNICEF 
A work meeting took place with UNICEF to discuss the current activities and the ending of the 
project.  The end of the SAGE project was disappointing to UNICEF. They expressed the 
interest to continue to collaborate, and are willing to discuss a project proposal that will ensure 
that gender issues such as dealt with by SAGE continue to be addressed.  
 

• USAID 
At USAID, we had a meeting with the Mission Director Mr. Anthony Gambino, and Mr. Martin 
Schulman, the HRD officer.  The objective was to present to Mr Gambino the activities 
implemented by SAGE in Lubumbashi. Before that meeting, and during a technical debriefing 
with Mr. Schulman, he expressed his concern about the end of the project and was hoping to 
pursue it because the Mission was convinced that notwithstanding the delay in the 
implementation, the results and impact of SAGE in Lubumbashi were extraordinary, and should 
be extended to other geographic areas.  
 
5- NEXT STEPS 

The proposed next steps are as follows:  
 
 
If SAGE is to continue beyond July 2002 
 

1. Perform as soon as possible an annual project report; 
2. Develop an annual plan for continuing activities, and submit it to current donors UNICEF 

and USAID; 
3. Produce and distribute to inspectors the final version of the teacher-training guide on 

“equity and gender: classroom friendly practices”; 
4. Organize during the summer the training for Lubumbashi and Katanga school teachers. 

 
Should SAGE end at the end of July 2002: 
  
1.Prepare as soon as possible, preferably by mid July, a proposal of continuing activities to 
submit to UNICEF-CONGO/Kinshasa and to the USAID Mission.  
 
The activities could include: 
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- the training of all Lubumbashi schoolteachers on gender and equity;  
- publication and distribution by SAGE and UNICEF of the training module on gender and 

equity: friendly classroom practices; 
- other teacher development activities (the official teacher-training program has not been 

operational for decades now). 
 
Both institutions UNICEF and USAID hope to see SAGE activities continue and might be 
willing to support financially.  
 

Scope of Work 
 

Francine Agueh 
June 05 to July 15 , 2002 

Lubumbashi, Democratic Republic of Congo 

Purpose 
 
The purpose of this consultancy is to provide technical assistance and support to the 
implementation of two activities of the SAGE/Congo workplan : classroom visits to  the six pilot 
schools to monitor the outcomes of teacher training activities and the design of print, television 
and broadcasting activities to broaden awareness of girls’ education. 
 
Rationale 
 
In July/August 2001 consultants Francine Agueh and Erinna Adotevi-Dia together with three 
local trainers ( composed of representatives from Unicef, the School of Education of the 
University of Lubumbashi and the Ministry of Education) trained a group of 18 inspectors and 
counselors on gender and girl friendly classroom practices. A draft training module for the 
training of school teachers and directors was developed. Following the April 8-14 training of the 
same group of inspectors on the use of the materials, 100 school teachers received training 
during a four day session which took place April 17-20, 2002.  As a follow-up to the training, 
classroom monitoring will be undertaken in all six SAGE pilot schools as well as a seventh 
school supported by UNICEF.  
 
Since the start-up of programmatic activities in November 2001, the SAGE Congo team has 
effectively enlisted the support of local print, radio and television media who have committed to 
the dissemination of messages and programs on girls’education.  To date pledges of commitment 
have been received from the Evangelical Television and Radio Corporation, the Provicincial 
Affiliate of the National Public Radio, Echo of Hope Bi-Weekly Newspaper published by the 
Salvation Army, Inter Viens et Vois Radio and Television Corporation. In order to rapidly 
capitalise on the commitments made broadcasting activities will be developed collaboratively 
with religious leaders as well as radio, print and television editors and journalists in order to 
build public opinion in the Katanga region on the importance of girls’ enrolment, retention and 
achievement in school.  
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Objectives 
 
The objectives of this consultancy are to : 
 
5. Undertake collaboratively with SAGE/Congo, school inspectors and directors classroom 

monitoring in the six pilot schools to determine the application by teachers of gender 
sensitive practices and techniques adopted as a result of the training  

 
6. Develop a communication strategy in collaboration with partners from the media and 

religious sectors. 
 
Tasks 
 
The consultant will work with Awa Sylla, a second consultant who will support the development 
of a communciation strategy. 
 
6. Monitor jointly with SAGE Congo, inspectors the application of gender neutral/sensitive 

techniques and practices by teachers and directors in the 6 pilot schools ; 
7. Prepare, assist with the organisation of and co-facilitate a five day workshop to define jointly 

with religious leaders as well as local print, radio and televsion media the objectives and 
content of messages and programs to be disseminated in support of girls’ enrolment, 
retention and achievement ; 

8. Prepare a report on the outcomes of the consultancy including recommendations for follow-
up action by SAGE Congo and Washington. 

 
 
 
Implementation Schedule 
 
 
1. Classroom monitoring of gender equity training  June 05- June  14 
2. Preparation of communication workshop   June 05- June  21 
3. Facilitation of workshop     June 24-June 28 
 
 
Level of Effort 
 
Level of effort requested :  31 days 
 
Period of performance 
 
To begin on or about June 5, 2002 , ending on or about July 15, 2002 
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FORMATION EN EQUITE ET GENRE  
Atelier de mise en place d’un mécanisme de suivi pour une meilleure rétention et une 

meilleure performance des filles. 

 

INTRODUCTION 
 
 La Division Provinciale de l’Education, en partenariat avec SAGE/AED et UNICEF a 
organise du 13 au 14 juin 02 au Lycée Tuendelee, une séance de travail avec les enseignants pour 
le suivi de la formation sur les pratiques favorables à la rétention et à la performance des filles 
sur la base d’un document réalisé avec Francine Ahouanmenou-Agueh (consultante SAGE) en 
collaboration avec les inspecteurs/SAGE Congo au cours de la séance de préparation du 12 juin 
02. 
 
 Le calendrier ci-dessous reprend le déroulement des activités : 
 
 ECOLES Nombre  de 

participants 
Inspecteurs 
responsables 

 

Jeudi 13 juin 02 
a.m. 

EP1Tangu Hapo 
 
EP Taabu 
 

20 
 
9 

MPUNDU 
 
SONI 

 

Jeudi 13 juin 02 
pm 

EP Daima 
 
EP N’Sangaji 
 
EP Heri 

11 
 
7 
 
10 

LUMBALA 
 
MPUNDU 
 
SONI 

 

Ve 14 juin  02 
a.m. 

Misha   TAMBWE  

Ve 14 juin  02 
pm 

EP Taabu 
 
EP2 Tangu Hapo 

10 
 
20 

SONI 
 
MPUNDU 

 

 
Objectif de la formation 

 
L’objectif de la formation est de mettre en place un mécanisme de suivi afin d’encourager 

et d’évaluer les changements de comportement des enseignants et des enseignantes pour une 
meilleure rétention et une meilleure performance des filles. 
 
Participants 

La formation animée par les inspecteurs, SAGE CONGO et Fancine Ahouanmenou-
Agueh, du 13 au 14 juin 02, a connu la participation des enseignants et des enseignantes des six 
ecoles ciblees SAGE/UNICEF et de ceux de l’ecole Misha. 
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Résultats obtenus 
 
 Les enseignants ont identifié les activités principales de suivi par rapport à leurs 
résolutions individuelles prises en avril 02 : 

- mise à jour des tableaux récapitulatifs des nouveaux comportements ; 
- suivi et contrôle périodique par le directeur. 

 
Remarque  

• Tous les enseignants ont noté les changements au niveau des élèves/filles qui 
participent plus en classe et qui sont plus présentes à l’école. 

• Un enseignant nous a livré le témoignage suivant : depuis la formation sur le 
genre et l’équité, je m’occupe de toutes les filles et particulièrement d’une dont 
nous nous moquions tous : L’élève répondant au nom de KAJINGA KABONGO 
en 5e année primaire, souffrant d’obésité et donc surnommée « Maman » (grosse) 
a amélioré sa moyenne de 48% à 58%. 

 
 
Système de suivi 

Système de suivi 
2. Introduction   

Après la formation des enseignants sur les comportements discriminatoires et les pratiques en 
classe favorables à la rétention et à la performance des filles, chaque participant a identifié ses 
comportements et les changements appropriés.  L’impact recherché  pour cette formation est le 
véritable changement de comportement à l’école, à  long terme.  Au cours même de la formation, 
un changement avait déjà été noté  au niveau des participants. Nous pouvons citer deux cas ou  le 
changement a eu lieu l’un à la maison et l’autre à l’école : 
- Filles et garçons ont « torchonné »  la classe le deuxième jour de la formation des 

enseignants ; 
- Un enseignant a repassé les vêtements de sa femme et les siens le matin du troisième jour, et 

cela pour la première fois, en plus de 15 ans de mariage. 
 
Vu les plans d’action, les résultats de cette formation ont été atteints puisque non seulement les 
participants ont pris conscience des discriminations entre filles et garçons en classe, mais ils ont identifié  
les changements à apporter et leur propre contribution dans cette situation.  Nous recherchons 
maintenant la durabilité de ces résultats et un suivi est indispensable pour assurer que les acquis de cette 
formation perdurent. 

 
3. Objectif 

Le système de suivi, objet de ce document a pour objectif de promouvoir la rétention et la 
performance des filles en classe ; pour ce faire, les objectifs spécifiques suivants seront poursuivis : 
1. Inciter et encourager les nouveaux comportements 
2. Evaluer l’impact de la formation sur : 

 le comportement des enseignants et des chefs d’établissement,  
 les résultats des élèves,  filles et garçons 

 
4. Activités de suivi 

Suivi interne 
Personnes impliquées : Les directeurs, les enseignants et les élèves 
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Activités : Elles sont personnalisées et dépendent des résolutions de chaque enseignant et chaque 
directeur 
Outils : En général les outils sont :  

- Tableau récapitulatif des comportements (à maintenir par chaque enseignant ) à  afficher au 
mur, au tableau noir, dans le cahier de prévisions de l’enseignant  ou dans un cahier spécial 
équité  et genre; 

- tableau de suivi des performances des élèves et des filles en particulier 
 

Suivi externe et Evaluation 
Personnes impliquées : les inspecteurs et le comité  de suivi provincial 
Activités : Les activités devront être proposées et  discutées par les personnes impliquées 
Outils :  

- grille d’observation des inspecteurs,  
- rapport annuel. 

 
QUELQUES ACTIVITES PROPOSEES : 
 

1. L’inspecteur descend sur le terrain, dans la classe et pose des questions sur les 
comportements pendant la visite pédagogique qui a lieu une fois par an. 

2. L’inspecteur observe les comportements et pose des questions. 
3. L’inspecteur instruit les enseignants au cours de la première formation de 

l’année, afin que l’enseignant ou l’enseignante ajoute dans son cahier de 
prévision, les comportements à avoir ou les actions à mener dans sa classe pour 
éliminer les discriminations envers les filles en vue de promouvoir la rétention et 
la performance des filles. 

4. L’IEP intègre dans la cotation des enseignants l’aspect équité et genre et le fait 
savoir. 

5. Le chef d’établissement et les enseignants s’encouragent. 
6. Les chefs d’établissement incitent les parents et les enseignants à adopter de 

nouveaux comportements pour éliminer les discriminations 
7. l’enseignant ou l’enseignante ajoute dans son cahier de prévision, les 

comportements à avoir ou les actions à mener dans sa classe pour éliminer les 
discriminations envers les filles en vue de promouvoir la rétention et la 
performance des filles. 

 
Les activités de suivi proposées par les enseignants étant personnalisées,  elles sont 
répertoriées dans la base de données recensant les activités de chaque enseignant et 
se retrouvant dans le rapport plan de suivi des enseignants et des enseignantes. 
 
 
Commentaires et Recommandation 
 
En général: 

• Un suivi quotidien serait très contraignant;  passer à un suivi hebdomadaire 
plûtot. 

• Le suivi/contrôle/documentation pourrait se faire moins fréquemment que le 
nouveau comportement lui-même. 

• Prévoir un cahier “équité et genre” pour ceux qui veulent noter des constats 
dans un bloc-note ou un cahier spécial ou une partie du cahier de prévision 
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En particulier: 
• La vérification du comportement d’un enseignant envers ses collègues  peut 

consister en un petit sondage tous les trimestres auprès des collègues 
 

• Pour les chefs de classe, élaborer un tableau pour noter les élèves désignés pour 
ce rôle. 

 
Ecole Primaire :                                                    Classe:  
Année scolaire:  
Période Nom et postnom du chef de 

classe 
Genre  
(F ou G) 

Mois de septembre 
ou période de … à … 

  

   
   

 
• De même pour les élèves chargés de « torchonner » ou du balayage.  

 
• Pour les élèves faibles qui ne seront plus négligées par l’enseignant ou 

l’enseignante, prévoir un commentaire dans le cahier de prévision ou le cahier 
spécial “équité et genre” sur l’évolution de leurs résultats. 

 
Activités 
A la rentrée, prévoir une séance de travail entre les enseignants, les enseignantes,  le 
directeur et l’inspecteur pour: 

- rappeler les résolutions de chacun,  
- élaborer les outils de suivi conformément aux plans individuels (tableau 

récapitulatif, format des rapports, …) 
- se mettre d’accord sur les évaluations périodiques (trimestriel, semestriel 

ou annuel) à mener par le directeur et l’inspecteur 
Après cette séance, l’inspecteur intégrera dans son plan de travail habituel, ses 
activités de contrôle en équité et genre. 
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Formation des journalistes et animateurs dans la promotion de la scolarisation des filles. 

Anime par Mmes Awa Sylla et Francine Ahouanmenou-Agueh 
Lubumbashi, RDC juin 2002 

 
1. OBJECTIFS DE L’ATELIER 
 

1.1. Objectif général 
 

• Accroître la contribution des médias dans la promotion de l’éducation de la fille au 
Katanga ; 

 
1.2. Objectifs spécifiques 

 
• Accroître le niveau d’information et de conscience sur les disparités entre les filles et 

les garçons dans le système scolaire primaire auprès des médias ; 
• Accroître le niveau de conscience et d’information par rapport à l’environnement 

scolaire, la qualité de l’éducation et la participation chez les animateurs des médias 
publics et privés 

• Susciter plus d’engagement des acteurs des médias dans l’élimination des disparités 
de genre en général et l’éducation des filles en particulier 

• Elaborer une stratégie médiatique pour la promotion de la scolarisation de la fille. 
 

2. Contenu de la formation 
 
( Voir modules de formation) 
 

3 Déroulement de la formation 
 
La formation s’est déroulée sur trois jours articulés autour de deux axes principaux. La première 
journée s’est structuré autour de l’axe 1. Les deux journées suivantes ont été consacrées à 
l’axe 2 : Cet axe s’est attaché à l’élaboration d’une stratégie médias en faveur de l‘éducation de 
la fille et de l’amélioration de la vie scolaire.  
 

3.1 Axe 1 ((aanniimméé  ppaarr  MMmmee  FFrraanncciinnee  AAhhoouuaannmmèènnoouu--AAgguueehh)): Il s’est focalisé sur 
l’identification participative des disparités de genre. 

C’est le tableau de synthèse des écoles ciblées par le programme de Ministère/UNICEF et 
enquêtées de Lubumbashi. 
 
Et le tableau des effectifs 2000-2001 dans deux des écoles ciblées qui ont servi de supports à 
l’activité. 
 
a)  Tableau de synthèse des écoles ciblées par le programme Ministère/UNICEF et 

enquêtées de Lubumbashi 
 
A la lumière des indicateurs relevés dans le premier tableau, il a été constaté ce qui suit : 
• Des progrès accomplis entre 1999-2000 et 2000-2001 
• En ne regardant qu’une année, on constate : 

 les filles vont moins à l’école que les garçons ; 
 le taux d’abandon est plus élevé chez les filles ; 
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 les filles réussissent mieux que les garçons sur le cycle primaire complet ; 
 le taux de réussite au TENAFEP (Test d’Evaluation Nationale de Fin d’Etudes 

Primaires) est plus bas chez les filles. 
 
b) Tableau des effectifs 2000-2001 dans deux des écoles ciblées : 

Il a été aussi constaté ce qui suit :  
• l’effectif total des filles est plus élevé ; 
• peu de filles atteignent le degré terminal ; 

 
Suite à ces constats éloquents, les participants se sont impliqués dans l’analyse des causes et 
comportements discriminatoires à l’égard des filles. 
 
Les causes et comportements ci-après ont été évoqués et catégorisés de la manière suivante : 
• Causes socio-économiques : 

 Au niveau de la famille  : faibles revenus des parents qui font que ces derniers 
privilégient plus les études des garçons, participation des filles aux charges du 
ménage, absence prolongée des parents à la maison, divorce des parents, 
ignorance des droits, manque de dialogue entre parents et filles, ignorance des 
parents sur les conséquences des charges imposées aux filles sur le plan des 
études ; 
 Au niveau de l’école : l’immoralité des enseignants (harcèlement sexuel), 

discrimination du point de vue de la scolarisation entre garçons et filles au niveau de 
la famille en accordant plus d’importance aux études du garçon), ; 

 
• Causes culturelles : nos coutumes défavorisent la scolarisation de la jeune fille 

 la fille est faite pour la production et la cuisine. 
 
Il a été souligné que ces causes influencent négativement l’éducation des filles. 
 
 Identification des comportements discriminatoires dans les médias. 
 
Deux cadres ont permis d’identifier les comportements discriminatoires dont la femme est aussi 
victime dans les médias : 

• Dans la vie professionnelle : 
 

 Les journalistes femmes vont moins sur le terrain pour les causes suivantes : 
- contraintes liées au harcèlement sexuel ; 
- faible capacité physique des femmes ; 
- manque d’intérêt pour le métier ; 
- manque de motivation par le fait que la presse ne paie pas ; 
- contraintes maritales et familiales ; 
- disparités dans les avantages des femmes et des hommes journalistes 
- manque de modèles féminins. 

 
• Dans les productions : 

 Incompétence de la femme mise plus en évidence que celle de l’homme ; 
 

3.2  AXE 2 (animé par Mme Awa Sylla):  
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Cet axe s’est focalisé sur le module de la participation des médias en vue d’une stratégie 
nouvelle. 
 Il s’est subdivisé en deux sessions : dans la première session, les participants sont allés à la 
découverte de deux écoles et deux Comités de parents d’élèves. Dans la seconde session, ils 
ont exploité les matériaux de la sortie de terrain pour élaborer des produits écrits ou audio 
visuels.  

Session 1 : A la découverte de l’environnement scolaire 
 
a) Les journalistes ont eu l’occasion de découvrir les écoles primaires suivantes : TANGU 

HAPO 1,  TANGU HAPO II et TAABU. Les deux premières écoles sont situées sur la 
commune Lubumbashi et la dernière sur la commune de Kampemba. Un groupe dans 
chacune des écoles s’est entretenu avec les responsables des écoles alors que l’autre 
groupe s’est intéressé au comité des parents d’élèves. ( Voir dans le guide du formateur les 
questionnaires préalablement mis à la disposition des participants).  

 
b) La visite de terrain a donné lieu à l’élaboration de productions diverses utilisant divers 

genres journalistiques ou d’animation. Les journalistes de l’audio visuel  ont élaboré des 
papiers, reportage des papiers pour le journal télévisé, le journal radiodiffusé et des textes 
pour habiller des images. Une interview, un faux direct a également été produit.  

 
c) Suite à ces productions rapides et de qualité parfois, une séance de critiques a été 

organisée afin d’améliorer la qualité des productions, en vue d’un meilleur impact. Elle a 
connu beaucoup d’engouement et d’intérêt auprès des participants. Comme résultat 
palpable les participants ont déclaré avoir cerné quelques éléments stratégiques pour 
intervenir dans la promotion de l’éducation de la fille. Ces éléments stratégiques sont ici la 
panoplie de sujets et de domaines concernés sous le vocable «  éducation ou scolarisation 
de la fille. » 

 
Session 2 : Stratégies nouvelles en faveur de la promotion de l’éducation de la fille au 
Katanga 

 
Sur la base du travail précédent et en capitalisant sur l’intérêt suscité, les participants ont eu à 
définir d’autres éléments entrant dans la composition d’une stratégie média. Ainsi, ont été 
définis, les groupes cibles et les acteurs avec lesquels les hommes et femmes de médias 
peuvent travailler. Consensus  dégagé : 
 

a) Acteurs avec qui travailler : 
- les parents 
- les filles 
- les enseignants 
- les associations ONG 
- les opérateurs économiques 
- la division de l’éducation nationale  
- division des affaires sociales 
- l’autorité politico-administrative 
- la fille elle-même 
- le garçon 
- l’UNICEF 
- SAGE 

b) Les centres d’intérêt à exploiter 
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- les IST/VIH/SIDA 
- mariage précoce 
- travaux domestiques de la fille 
- infrastructure scolaire 
- traditions rétrogrades 
- phénomène des filles ‘londoniennes’ 
- la pédophilie 
- films pornographiques et navigation Internet 
- plébiscité des filles qui se distinguent à l’école 

 
c) Objectifs de communication 

- formation, information des jeunes filles sur l’éducation. 
- protéger les filles contres les IST/VHI/SIDA ; 
- lutte contre les anti-valeurs ; 
- l’émancipation de la fille (lutte contre la ségrégation sexuelle) ; 
- production et traitement des articles sur : combattre les coutumes 

rétrogrades, etc. ; 
- dissiper chez les parents l’esprit de discrimination 
- augmenter le taux de réussite des élèves filles. 

 
d) Les qualités pour une bonne production médiatique 

- la « titraille » attrayant et informatif 
- la fiabilité des sources pour souci de vérité et d’équilibre 
- l’objectivité pour éviter la partialité 
- le matériel et les moyens 
- la clarté 
- la capacité de convaincre l’objectif poursuivi concernant la fille 
- la conviction en la cause défendue 

 
En conclusion, la formation a été positivement évaluée. Selon les participants, l’atelier a permis 
de réviser certaines règles du métier si l’on veut avoir de l’audience. Mais surtout beaucoup se 
sont sentis mieux motivés et engagés pour la cause social des inégalités de genre en général et 
pour la cause de l’éducation de base des filles en particulier. (Voir évaluations et 
recommandations des participants). 
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FICHE SYNTHETIQUE D’EVALUATION AVEC LES MEDIAS 
 
(Pour chaque question, les participants avaient à cocher de 1 à 5 cases selon leur degré de 
satisfaction) 
 
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 21 
NOMBRE DE CASES A COCHER : DE 1 A 5 

 

   
- je suis mieux informé/conscient des 
disparités de genre dans l’éducation 
scolaires des enfants 

25 06 03 03 03 

- je suis mieux informé/conscient des 
causes de la non scolarisation des 
enfants 

 

25 07 05 0 03 

- je suis informé/conscient des images 
défavorables au développement de la 
fille/de la femme 

15 13 06 02 04 

- je suis plus sensible aux problèmes de 
l’environnement scolaire affectant 
l’éducation des enfants et des filles 

24 07 03 02 04 

- je dispose d’éléments stratégiques me 
permettant de mieux jouer mon rôle en 
faveur de l’éducation des filles 

18 08 07 03 04 

14 11 09 0 03 

Concernant le contenu de la formation 

- j’ai aiguisé ma curiosité concernant la 
question de l’éducation des filles      

- était dynamique 20 11 05 0 04 
- facilitait l’échange 23 07 07 0 03 
- permettait à chacun de s’exprimer 22 08 05 01 04 
- permettait la production d’éléments 17 10 08 01 03 

Concernant la méthodologie 

- dans l’ensemble, je suis satisfait 14 12 08 01 03 
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RECOMMANDATIONS DES MEDIAS 
 
 
1) Que SAGE et UNICEF nous aident matériellement à participer efficacement par nos 

productions médiatiques en faveur de la promotion de la scolarisation de la fille. 
2) Que des ateliers de ce genre se fassent régulièrement pour une très forte conscientisation de 

notre part. 
3) Prochainement, il faut mettre suffisamment de temps (durée) et prévoir de pause-café. 
4) SAGE doit, après quelque temps, vérifier si les médias ont déclenché les stratégies 

médiatiques élaborées pour la scolarisation. 
5) Permettre aussi aux participants (les journalistes) à faire quelques voyages pour l’étranger, voir 

ce qui se passe là-bas. 
6) Les ONG doivent organiser parfois des concours pour médias avec des thèmes pertinents 

pour primer les lauréats. 
7) Prochainement, prévoir aussi une formation pareille qui viserait l’éducation des parents et la 

réduction de leur état de pauvreté. 
 
COMMENTAIRES DES MEDIAS 
 

1. L’atelier m’a permis de palper du doit certaines causes de la non 
scolarisation des filles me permettant de changer mon 
comportement. 

2. Les animatrices ont été dynamiques. Elles ont su faire participer leur 
auditoire. 

3. Les animatrices étaient à la hauteur de leur tâche. Elles ont un haut 
niveau. 

4. L’atelier a été une réussite totale et toutes nos félicitations. 
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Annexe : 
 
 

Liste des participants 
 
Ci-dessous, la liste des participants qui ont pris par à l’atelier : 
 

PRESSE ECRITE 

 

1. LE COR 

2. LA FRATERNITE 

3. MERE ENFANT 

4. MUKUBA 

5. BULEMBE 

6. EVEIL DU MATIN 

7. CARTE BLANCHE 

8. CHOMBO CHETU 

9. INTER MIDI 

10. SAUTI YA MAMA 

11. AGENCE CONGOLAISE DE PRESSE 

12. LE TRIBUN DU PEUPLE 

13. ASTRE DE LA SAVANE 

14. LE DEVELOPPEMENT 

15. LA VERITE 

16. LA NOUVELLE DEPECHE 

17. LA DEPECHE REPUBLICAINE 

18. LA NATION 

19. L’EDUCATEUR 

20. TOP MANAGER 

21. LE SOLEIL 

22. QUIPROCO 

23. LE GOELAND 

24. ESTHER 

25. LE LUSHOIS 

26. CONGO NEWS 

27. LA GROGNE 

28. SOCIETE CIVILE 

29. LA REFERENCE 
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30. COURRIER DE L’ENSEIGNANT 

31. ECHOS D’ESPOIR 

 

AUDIO VISUEL 

 

32. RTEVA 

33. RTNC 

34. RTIV 

35. RADIO PHOENIX 

36. RTM (Radio Télé TAM-TAM) 

37. MOSAIQUES 

 

LEADERS RELIGIEUX 

 

38. R.P. TSIBAMBE (E. La Grâce) 

39. MAJOR NSUMBU  (Armée du Salut) 

40. R.P. HULUMBA (E. Kimbanguiste) 

41. R.P. MUKOLE  (E. Adventiste 7ème jour) 

42. R.P. LAMBA LAMBA  (Centre Inter Viens et Vois) 

43. R.P. MPOLONDO   

44. M. KABILA (E. Luthérienne) 

45. R.P. MAZAU SAMPASA  (E. Garenganze) 

46. Abbé François MUHONGO (Curé de la Cathédrale St. Pierre) 
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I. PROGRAMME 
 

Le programme se présentait de la manière suivante : 
 
 

MERCREDI 26 JUIN 2002 
 

Activités introductives : 
 

 Accueil 
 Présentation des participants 
 Présentation des objectifs de l’atelier 
 Présentation du programme de l’atelier 
 Informations administratives 

 

PPRREEMMIIEERR  AAXXEE  ::  IIDDEENNTTIIFFIIEERR  LLEESS  DDIISSPPAARRIITTEESS  DDEE  GGEENNRREE  
 
Session 1  
THÈME :::    
Revue des données statistiques scolaires. 
 
Session 2  
THÈME : 
Identification des attitudes et pratiques discriminatoires selon le sexe dans la société katangaise et 
de leurs conséquences aux différents niveaux (maison, école, société). 

 
Session 3  
THÈME :::    
Identification, dans les médias, de stéréotypes sexistes et  
d’images défavorables à l’image et au développement de la femme. 
 
DDEEUUXXIIEEMMEE  AAXXEE  ::  LL’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN  SSUURR  LLEESS  DDIIVVEERRSSEESS  AACCTTIIOONNSS  MMEENNEEEESS  PPOOUURR  LLAA  

PPRROOMMOOTTIIOONN  DDEE  LL’’EEDDUUCCAATTIIOONN  DDEE    LLAA  FFIILLLLEE  AAUU  KKAATTAANNGGAA  EENN  PPAARRTTIICCUULLIIEERR  

 
Session 1  

Thème : 
Présentation des axes stratégiques et activités proposés : 

* par la PROVINCE en partenariat avec : 
• SAGE 
• UNICEF 
 

JEUDI 27 JUIN 2002  
 
TTRROOIISSIIEEMMEE  AAXXEE  ::  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  DDEESS  MMEEDDIIAASS  EETT  SSTTRRAATTEEGGIIEESS  NNOOUUVVEELLLLEESS  

 
Session 1 
THÈME :::       
A la découverte de l’environnement scolaire 
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VENDREDI 28 JUIN 
  

TTRROOIISSIIEEMMEE  AAXXEE  ::  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  DDEESS  MMEEDDIIAASS  EETT  SSTTRRAATTEEGGIIEESS  NNOOUUVVEELLLLEESS  ((ssuuiittee))  

Session 2  
THEME   :::    
La revue des actions médiatiques dans la promotion  
de l’éducation de la fille au Katanga 

 
Session 3 
THÈME :::    
Identification de centres d’intérêts nouveaux en matière de 
l’éducation de la fille dans le Katanga. Approches possibles. 
 
CLOTURE 
 
 



PRATIQUES FAVORABLES A LA FILLE EN CLASSE

FICHE D'OBSERVATION 

Nom de l'Etablissement:

Nom de l'Enseignant: 

Classe tenue: DATE: 

Nbre total d'élèves: Filles Garcons

OBSERVATIONS
1 Disposition de la salle de classe
1.1 Rangement classique des tables: oui non
1.2.a Rangement different des tables: oui non

1.2.b Si oui, expliquez

1.3 Les filles sont-elles séparées des garcons? oui non

1.4 Quels sont les élèves qui sont derrière?

1.5 L'enseignant ou l'enseignante se déplace au milieu des rangées? oui non

2  Appelle t-il chaque enfant par son nom ou postnom?
3 Existe-t-il un fouet visible dans la classe? oui non
4.a L’enseignant injurie-t-il les garcons? oui non
4.b L’enseignant injurie-t-il les filles? oui non

5.a Châtiments corporals infligés aux filles:

5.b Châtiments corporals infligés aux garcons:

6.a Autres punitions infligées aux garcons:

6.b Autres punitions infligées aux filles :

6.c  Que prévoit le règlement pour les filles: 

6.d Que prévoit le règlement pour les garcons:

7 Qui s’occupe de:
 la proprété de la classe: Nbre de garcons Nbre de filles

7.a o       balayage? 
7.b o       nettoyage
7.c la proprété des installations sanitaires?

7.d    
7.e  De la cour de l’école?

Nbre de garcons Nbre de filles

 La distribution des manuels? Ou 
le ramassage des cahiers



Qui s'occcupe de:
7.f Du jardin scolaire? Entretien des plantes
7.g  Effacer le TN
7.h Décoration 

Nbre de garcons Nbre de filles
8

9
10  Félicite t-il ou elle les bonnes réponses?

11   

12 Nbre de travaux d'élèves affichés

13.a Quelle est la durée du mandat du chef de classe?
13.b Quelle est la durée du mandat de l’adjoint du chef de classe?
14 Qui a déjà recu le mandat de chef de classe?  
15 Qui a déjà recu le mandat de chef de classe cette  

16 Quelle est la procédure de désignation du chef de classe?

17 Quelles sont les attributions des élèves de semaine

18  Comment s’opère le choix des élèves de la semaine?

19 Qui ont été élèves de la semaine? G/F

20 Qui sont ceux de la semaine en cours? G/F

21 22
Qui est capitaine d’équipe? G/F

21.a o       Basket:
21.b o       Volleyball
21.c o       Football
21.d o       Course
21.e o       Jeu de chandelle

22 Comment sont organisés les matchs
22.a o       Filles contre garcons oui non
22.b o       Mixte contre mixte oui non

23 Permet-il ou elle aux garcons de se moquer des filles? oui non

PRATIQUES FAVORABLES A LA FILLE EN CLASSE

Comment sont constituées les 
équipés? Mixte, unisexe?

Nombre d'élèves interrogés?
Nombre d'élèves pour expliquer les bonnes 
réponses 

Décourage t-il ou elle (brutalement) les 
mauvaises réponses?



FICHE D'EVALUATION

Nom de l'Etablissement:

Nom de l'Enseignant: 

Classe tenue: DATE: 

Nbre total d'élèves: Filles Garcons

L'enseignant ou l'enseignante a t-il un comportement respectueux envers les élèves?

L'enseignant ou l'enseignante a t-il un comportement respectueux envers les filles?

L'enseignant ou l'enseignante a t-il un comportement respectueux envers les garcons?

La distribution des tâches est-elle équitable?

Le travail des élèves est-il équitablement révalorisé?

Les filles sont-elles encouragées à prendre la parole?

Les mêmes sports et jeux sont-ils encouragés ?



Disca: acknowledged discriminatory attitudes at the beginning of the training 
Discp: acknowledged discriminatory attitudes at the end of the training 

 Plan d'action des enseignants et directeurs 
 E P  Daima 
 Fonct. Nom et post  F/M disca discp 
 Comportements discriminatoires identifies et changements appropries,  Observations/date 
 1A Banza ILUNGA No Yes 

 Seules les filles nettoyent la classe 
 Faire nettoyer la classe par les garcons aussi 
 Je garde uniquement les enfants de mes freres 
 garder aussi les enfants de mes soeurs 

 1B Ngaji KAMWENYI No Yes 

 Les filles sont chargees de la proprete de la classe quot 
 Initiation des garcons au nettoyage 
 Punitions corporelles aux enfants 
 ? Respecter les enfants aussi 

 1C Nkindj MAKENG No Yes 

 J'envoie les filles pour nettoyer 
 Initier aussi les garcons au nettoyage 

 2A Kasongo KIZIMU No Yes 

 Separation des filles d'avec les garcons quot 
 Mettre les filles et les garcons  ensemble 
 Seules les filles font le nettoyage 
 Initier les garcons a faire le menage 
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Disca: acknowledged discriminatory attitudes at the beginning of the training 
Discp: acknowledged discriminatory attitudes at the end of the training 

 E P  Daima 
 Fonct. Nom et post  F/M disca discp 
 Comportements discriminatoires identifies et changements appropries,  Observations/date 
 2B Kabwe MULONGO Yes Yes 

 Seules les filles font le menage a l'ecole; 
 Alterner les roles en classe 
 En sport, les garcons a saute mouton, les filles a la corde 

 les garcons sont chef de classe 
 Alterner les roles en classe 

 3A Muyumba MUTATSHI Yes Yes 

 Les filles sont chargees du nettoyage quot 
 Faire faire le nettoyage par les garcons aussi 
 Les garcons sont chefs de classe an 
 Alterner les roles 
 Priorite a mes garcons pour les frais de scolarite mois 
 Payer pour tous ou alterner 

 3B IHEMB KAHANG No Yes 

 Seules les garcons transportent les cartons quot 
 Les filles aussi le feront 
 Les filles preparent chaque jour 
 Initier les garcons aussi a la cuisine 
 Je rends visite a mes grands freres 
 Je rendrai aussi visite a mes grandes soeurs 

 4 Kapula MWANDA M No Yes 

 Separation des filles d'avec les garcons quot 
 Fusionner les eleves 
 Les filles sont chargees de la proprete de la classe quot 
 Alterner les roles 
 Les garcons : chefs de classe et sifflent la fin  des lecons quot 
 Alterner les roles 
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Disca: acknowledged discriminatory attitudes at the beginning of the training 
Discp: acknowledged discriminatory attitudes at the end of the training 

 E P  Daima 
 Fonct. Nom et post  F/M disca discp 
 Comportements discriminatoires identifies et changements appropries,  Observations/date 
 5 Tshipeng K. FAT No Yes 

 Travaux lourds reserves aux garcons 
 Confier ces travaux lourds aux filles aussi 
 Travaux domestiques reserves aux filles 
 Associer les garcons aux travaux domestiques 

 6 Mukendji KANKESA M No Yes 

 Seuls les garcons sont chef de classe trim 
 Designer aussi les filles comme chefs de classe 

 DA Musoka YAV A KAPEND M No No 

 1A Mikombe NDAY No Yes 

 Les filles nettoyent la classe, le bureau et les latrines trim 
 Faire faire le nettoyage par les garcons aussi 
 les femmes tiennent souvent les classes elementaires an 
 affecter dans les classes suivant les competences 
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Disca: acknowledged discriminatory attitudes at the beginning of the training 
Discp: acknowledged discriminatory attitudes at the end of the training 

 E P  Heri 
 Fonct. Nom et post  F/M disca discp 
 Comportements discriminatoires identifies et changements appropries,  Observations/date 
 1B Tshala KANZALA No Yes 

 Travaux lourds reserves aux garcons sem 
 Donner les travaux aux eleves sans distinction de sexe 
 Separation des filles d'avec les garcons 

 Les filles sont protegees 

 2 Tshipungu TSHINDJI M No Yes 

 Seules les filles balayent, torchonnent la classe quot 
 garcons et filles a la meme hauteur 
 le menage de la maison est reserve a la femme 

 2B Banza MUNTUABENE F No Yes 

 Separation des garcons et des filles en classe quot 
 mettre garcons et filles ensemble 
 Nettoyage et travaux menagers reserves aux filles 3xsem 
 ?Faire faire le menage par les garcons aussi 

 3A Mulenga AISEKE No Yes 

 Filles et garcons ranges sur des bancs separes quot 
 Mettre filles et garcons sur le meme banc 
 Filles:travaux de nettoyage, garcons: travaux lourds 
 Alterner les taches 
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Disca: acknowledged discriminatory attitudes at the beginning of the training 
Discp: acknowledged discriminatory attitudes at the end of the training 

 E P  Heri 
 Fonct. Nom et post  F/M disca discp 
 Comportements discriminatoires identifies et changements appropries,  Observations/date 
 4 Kabeya Joseph KYAMULOLE M Yes Yes 

 les garcons et les filles sont ranges separement a l'entrée de la  quot 
 Filles et garcons ranges ensemble 
 Les filles torchonnent, Les memes garcons effacent le tableau 
 alterner garcons et filles pour effacer le tableau et pour torchonner 

 5 Kabeya IHANDJIKA M Yes Yes 

 chercher la craie, les documents de la classe, disposition des  quot 
 Alterner les taches entre filles et garcons 
 Nettoyer la classe =>filles, 
 Alterner les taches entre filles et garcons 

 6A Leandre MBUYU-SHABANZA No Yes 

 Les filles nettoyent la classe et les latrines quot 
 Alterner les taches de nettoyage entre garcons et filles 
 Les garcons sont chefs de classe 
 Rendre aussi les filles responsables 

 DIR Mbuyamba KALALA M Yes Yes 

 Les filles nettoyent le bureau quot 
 Alterner et faire faire le nettoyage du bureau par les garcons aussi 
 Les garcons en retard nettoyent les toilettes, les filles:la cour quot 
 Alterner 
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Disca: acknowledged discriminatory attitudes at the beginning of the training 
Discp: acknowledged discriminatory attitudes at the end of the training 

 E P  Heri 
 Fonct. Nom et post  F/M disca discp 
 Comportements discriminatoires identifies et changements appropries,  Observations/date 
 SUR Fota IHANDJIKA No Yes 

 Les garcons coupent l'herbe, pas les filles 2xan 
 Alterner 
 Les garcons jouent au match, les filles applaudissent 
 Faire jouer les filles 

 1A Monga UMBALO WA  No Yes 

 La proprete de la classe est reservee aux filles sem 
 Proprete de la classe equitablement reservee aux filles et aux  
 Chef de classe reserve aux garcons 
 Attribution alternative a tous 
 Manque de patience envers les collegues 
 Tolerance et patience envers les collegues 

 2A Mulongo KAMFWE Yes Yes 

 Humiliation des eleves en cas d'echec surtout les filles quot 
 Traiter les filles et les garcons de la meme facon; ne plus humilier 
 Peu de communication avec les filles en general 
 Instaurer les dialogues en famille et donner l'occasion aux filles  
 Amour familial plus envers les garcons 
 Amour familial envers tous les membres de la famille 

 3A Banza YUMBA WA ILUNGA No Yes 

 Designation du chef de classe (a preciser) 
 Alternance entre les garcons et les filles 
 Les filles et les garcons sont separes 
 Les classer ensemble 
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Disca: acknowledged discriminatory attitudes at the beginning of the training 
Discp: acknowledged discriminatory attitudes at the end of the training 

 E P  Nsangaji 
 Fonct. Nom et post  F/M disca discp 
 Comportements discriminatoires identifies et changements appropries,  Observations/date 
 4A Ilunga MWANABUTE No Yes 

 Designation du chef de classe (a preciser) 
 Alternance entre les garcons et les filles 
 Classement des eleves ?? 

 Mauvaise repartition des taches en classe?? 

 5 Kayombo NGEYA No Yes 

 Manque d'attention particuliere dans l'encadrement des filles quot 
 Desormais, l'encadrement pour tous 
 Designation du chef de classe an 
 Alternance dans la designation des chefs de classe 

 6 Binza Clement MBUYU M Yes Yes 

 Les garcons nettoyent les toiles d'araignee 
 Les filles aussi le feront 

 DIR Ilunga KABELE  M No Yes 

 La designation des filles pour torchonner le bureau quot 
 Designation mixte des eleves pour l'entretien du bureau 
 Le refus d'affectation des femmes an 
 Acceptation des femmes affectees a l'ecole 

 Imprime le  5/13/2002 5:03:36 PM Page 7 of 18 



Disca: acknowledged discriminatory attitudes at the beginning of the training 
Discp: acknowledged discriminatory attitudes at the end of the training 

 E P  Taabu 
 Fonct. Nom et post  F/M disca discp 
 Comportements discriminatoires identifies et changements appropries,  Observations/date 
 1 Nkulu KYUNGU M No Yes 

 Seules les filles nettoyent la classe quot 
 Distribution equitable des taches 
 Les filles sont insultees plus souvent 

 En famille: seuls mes garcons ont des jouets et etaient mes  
 Changer et aimer aussi les filles 

 1A Mbuyu SANGO F Yes Yes 

 Les filles torchonnent la classe et balayent la cour quot 
 Les garcons seront aussi charges des memes travaux 
 Les garcons coupent l'herbe et les filles ramassent l'herbe  
 Alterner les roles aussi 
 A la maison mes garcons ne font rien et mes filles travaillent quot 
 Mes garcons travailleront a la maison (ce matin ils ont balaye,  

 1B Pensulo MANTIA Yes Yes 

 Punition reservee aux garcons, la fille est humiliee quot 
 Bien me comporter envers tous les eleves, les encourager 
 Seules les filles torchonnent sem 
 Les garcons vont commencer a torchonner 

 1C Kasongo KYABUTA No No 

 Les garcons transportent les cartons de livres sem 
 Desormais, 2j pour les garcons, 2j pour les filles et un jour un g.  
 Les garcons sont plus souvent envoyes au tableau 
 Les filles aussi seront envoyees au tableau 
 Les filles balayent la classe le matin, et les garcons sont  quot 
 Les garcons aussi balayeront la classe, les filles seront aussi  
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Disca: acknowledged discriminatory attitudes at the beginning of the training 
Discp: acknowledged discriminatory attitudes at the end of the training 

 E P  Taabu 
 Fonct. Nom et post  F/M disca discp 
 Comportements discriminatoires identifies et changements appropries,  Observations/date 
 2A Kambi NDAY M Yes Yes 

 Les filles et les garcons sont ranges separemment en classe quot 
 Les mettre ensemble 
 Les garcons seuls nettoyent les wc a l'ecole sem 
 Les filles aussi doivent le faire 
 Seules mes filles font le menage a la maison sem 
 Les garcons aussi le feront 

 2B Ngombe Guillaume MWANA M Yes Yes 

 Separation des rangees, filles et garcons quot 
 Ne pas separer les filles des garcons dans les rangees 
 Transport des manuels reserve aux garcons quot 
 Alternance entre filles et garcons 
 Proprete de la classe, garde des craies, effaceur reservee aux  quot 
 Alternance des travaux 

 2C Yuma MWAZI No Yes 

 Seuls les garcons sont chefs de classe ou reglementaires 
 dorenavant les filles aussi seront chef de classe ou reglementaire 
 Les filles et les garcons sont separes 
 Les mettre ensemble 
 Travaux menagers et manuels distincts 
 Faire faire les meme travaux aux garcons et aux filles 

 3A Kwendambale TAKAISHE No Yes 

 Seuls les garcons sont chefs de classe 
 Filles et garcons comme chefs de classe 
 Les filles chargees de la proprete de la classe; humiliees quand  quot 
 Alterner et respecter les filles comme les garcons 
 En famille: Travaux menagers reserves aux filles; bien habiller les  
 En famille: Scolariser les filles aussi et faire faire le menage aux  
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Disca: acknowledged discriminatory attitudes at the beginning of the training 
Discp: acknowledged discriminatory attitudes at the end of the training 

 E P  Taabu 
 Fonct. Nom et post  F/M disca discp 
 Comportements discriminatoires identifies et changements appropries,  Observations/date 
 3B Alfani APENDEKI No Yes 

 Les filles sont chargees de la proprete de la classe quot 
 Les garcons aussi seront charges de la proprete de la classe 
 Les garcons sont chefs de classe, et ramassent les livres en  quot 
 Les filles aussi seront chefs de classe, et  ramasseront les livres 
 Les garcons transportent les cartons de livres quot 
 Les filles aussi transporteront les cartons de livres 

 3C Fatumata WAKENGELA F No Yes 

 Je neglige et decourage les filles en classe quot 
 Encourager et ne plus humilier les filles 
 Chef de classe reserve aux garcons 
 Alterner les roles de chef de classe 

 Ne plus humilier les filles en classe 

 4A Mbuyu KASONGO No Yes 

 Les filles sont humiliees quand elles repondent mal quot 
 Ne plus humilier les filles en classe 
 Seuls les garcons sont reglementaires 
 Alterner le role de reglementaire entre fille et garcons 
 Achat de jouets aux garcons, a la maison 
 Achat de jouets aux garcons et aux filles 

 4B Elie Lupity MWANA BUTE M No Yes 

 Le chef de classe est toujours un garcon quot 
 Choisir aussi la fille comme chef de classe (deja commence) 
 Les filles torchonnent et les garcons effacent le tableau quot 
 Assigner les roles sans discrimination de sexe 
 Negliger les absences et retards des filles quot 
 ne plus negliger les absences et retards des filles 
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Disca: acknowledged discriminatory attitudes at the beginning of the training 
Discp: acknowledged discriminatory attitudes at the end of the training 

 E P  Taabu 
 Fonct. Nom et post  F/M disca discp 
 Comportements discriminatoires identifies et changements appropries,  Observations/date 
 4C Bisanga BIN KITENGE No Yes 

 Les punitions (corporelles) quot 
 Respecter les eleves et le reglement interdisant les punitions  
 Les insultes et injures envers les eleves qui repondent faux aux  

 Les travaux lourds aux garcons et le menage aux filles 
 Faire faire tous les travaux par tous 

 5A Musanvu Cecile MBUYA F No Yes 

 Les garcons et les filles sont separes quot 
 Les alignements seront mixtes 
 Les filles sont envoyees pour prendre ou deposer les registres quot 
 Les garcons aussi seront envoyes 
 Less travaux lourds reserves aux garcons, les filles sont humiliees 
 Les filles feront les travaux lourds aussi, et ne seront plus  

 5B Ilunga NGOIE Yes Yes 

 Les garcons et les filles sont separes 
 Les ranger ensemble 
 Le choix du chef de classe est souvent un garcon 
 Le choix se fera par election/vote 
 Les filles sont choisies pour la proprete de la classe 
 Les garcons et les filles seront charges de cette tache 

 6A Lulu MWINBA M No Yes 

 Seules les filles torchonnent la classe 
 Faire faire le nettoyage par les eleves sans discrimination 
 Pas d'interet pour les filles agees et qui ne travaillent pas bien en  quot 
 S'occuper des filles agees et les interesser au travail 
 A la maison les filles se reveillent avant les garcons pour  sem 
 Les garcons aussi vont torchonner (commence deja) et moi aussi 
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Disca: acknowledged discriminatory attitudes at the beginning of the training 
Discp: acknowledged discriminatory attitudes at the end of the training 

 E P  Taabu 
 Fonct. Nom et post  F/M disca discp 
 Comportements discriminatoires identifies et changements appropries,  Observations/date 
 6B Maloba NGOY M No Yes 

 Nettoyage de la salle par les filles quot 
 Nettoyage de la salle par les filles et les garcons 
 Transport des livres et role de chef de classe pour les garcons quot 
 Alterner les roles entre filles et garcons 
 Les eleves sont par genre sur les bancs quot 
 Classement des filles et des garcons ensemble 

 DA Yumba Oscar MUSOYA WAMINA  M No Yes 

 Severes envers les enseignantes retardataires et recidivistes quot 
 Sanctionner tous les enseignants sans parti pris 
 Les travaux menagers sont reserves aux filles 
 Faire faire le nettoyage du bureau par tous les eleves 
 L'interim ou le reglementaire est toujours un homme 
 Le reglementaire doit etre rotatif (homme et femme) 

 DIR Mwaba Suzanne MUKANYALWARA F Yes Yes 

 Seules les filles nettoyent mon bureau 
 J'utiliserai aussi les garcons pour nettoyer mon bureau 

 Sensibiliser les parents sur l'importance de la scolarisation des  

 Montrer des modeles aux filles 

 No No 
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Disca: acknowledged discriminatory attitudes at the beginning of the training 
Discp: acknowledged discriminatory attitudes at the end of the training 

 E P  Tangu-Hapo 1 
 Fonct. Nom et post  F/M disca discp 
 Comportements discriminatoires identifies et changements appropries,  Observations/date 
 No No 

 No No 

 No No 

 No No 
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Disca: acknowledged discriminatory attitudes at the beginning of the training 
Discp: acknowledged discriminatory attitudes at the end of the training 

 E P  Tangu-Hapo 1 
 Fonct. Nom et post  F/M disca discp 
 Comportements discriminatoires identifies et changements appropries,  Observations/date 
 No No 

 No No 

 No No 

 No No 
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Disca: acknowledged discriminatory attitudes at the beginning of the training 
Discp: acknowledged discriminatory attitudes at the end of the training 

 E P  Tangu-Hapo 1 
 Fonct. Nom et post  F/M disca discp 
 Comportements discriminatoires identifies et changements appropries,  Observations/date 
 No No 

 No No 

 No No 

 No No 
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Disca: acknowledged discriminatory attitudes at the beginning of the training 
Discp: acknowledged discriminatory attitudes at the end of the training 

 E P  Tangu-Hapo 1 
 Fonct. Nom et post  F/M disca discp 
 Comportements discriminatoires identifies et changements appropries,  Observations/date 
 1 Keta BUKASA No Yes 

 Surnommer les grandes filles Mzee wa kanisa 
 ?Chaque fille chef de classe sera Mzee 

 2 Kifungo MBWISHA No Yes 

 Seules les eleves douees passent au tableau pour les  quot 
 Envoyer aussi les moins douees au tableau 
 Mon garcon n'aide pas a la maison; seules les filles travaillent 
 Faire faire le menage par le garcon aussi 

 2A Kadilu MULEMBA M No Yes 

 2B Mwepu Placide KAKENDA No Yes 

 Nettoyage de la classe par les memes eleves quotid 
 changer de groupe d'eleves pour le nettoyage 
 les filles seules font la vaisselle a la maison 
 faire faire la vaisselle par les garcons aussi 
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Disca: acknowledged discriminatory attitudes at the beginning of the training 
Discp: acknowledged discriminatory attitudes at the end of the training 

 E P  Tangu-Hapo 1 
 Fonct. Nom et post  F/M disca discp 
 Comportements discriminatoires identifies et changements appropries,  Observations/date 
 3A Ilunga NUMBI No Yes 

 Je m'interesse seulement aux filles intelligentes quot 
 Je m'interesserai a toutes les filles de ma classe 
 J'humilie les grandes filles non douees quot 
 J'encouragerai les moins douees 
 Je fais travailler uniquement mes filles a la maison 
 Je ferai travailler aussi mes garcons 

 3B Kasimbo MONGA No Yes 

 l'humiliation des filles agees et moins intelligentes 
 Encourager les filles moins intelligentes 

 DA Kayobi NABINTU No Yes 

 J'evite d'inscrire les grandes filles agees, et je les humilie devant  quot 
 J'eviterai de les humilier 
 Je renvoie sans menagement les eleves en retard 
 Je chercherai la cause avant 

 2 Mutuakashala BIMANSHA No Yes 

 ?Travaux lourds confies aux eleves 

 ?amour familial partage 
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Disca: acknowledged discriminatory attitudes at the beginning of the training 
Discp: acknowledged discriminatory attitudes at the end of the training 

 E P  Tangu-Hapo 2 
 Fonct. Nom et post  F/M disca discp 
 Comportements discriminatoires identifies et changements appropries,  Observations/date 
 2B Mwambuy MWENGA No Yes 

 ?Exclut les filles pauvres pour non paiement 
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FEC/KATANGA – SAGE/CONGO 
 

REUNION D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION DU SECTEUR PRIVE 
POUR LA PROMOTION DE L’EDUCATION DES FILLES 

18 avril 2002 à 15h 
 
OBJECTIF: Créer un consensus pour la promotion de la scolarisation des filles dans le contexte de 
l’Education Pour Tous, en impliquant les acteurs non traditionnels de l’école que sont les opérateurs 
économiques. 
 
PERSONNES ET STRUCTURES INVITEES: 

- Les membres de la FEC 
- Les leaders religieux 
- Les comites de parents d’élèves des 6 

écoles SAGE 
- PROVED 
- IPP 
- UNICEF 

- ANAPECO 
- USAID/PSI/ASF 
- MEDIA : 

o  REVA 
o RTNC/KATANGA 
o La REFERENCE 
o RTIV 

 
ORDRE DU JOUR:  

- Mot de bienvenue et introduction du Directeur de la FEC (5mns) 
- Présentation du Projet SAGE (20mns) 
 Objectifs et Stratégies 
 Action en faveur des écoles assistées par l’UNICEF et ciblées par SAGE 

o Sensibilisation et Formation des formateurs (IEP,CP), enseignants a l’equite dans 
la salle de classe 

o Sensibilisation et formation des parents d’eleves a la promotion de la 
scolarisation des filles 

o Assistance a l’identification des petits projets pour la promotion de la 
scolarisation poour tous et en particulier pour les filles 

 
- Soutien des opérateurs économiques, des media, des leaders religieux (par rapport aux 

besoins éxprimés) 
- Conclusion et identification des prochaines étapes 

 



SAGE/AED/USAID CONGO 
Stratégies d’Appui à la Scolarisation 
des Filles 
S/C Vision Mondiale 
Ave Kapenda, n° 1854 
Lubumbashi 

 FEC-KATANGA
Fédération des Entreprises du Congo

B.P. 1500
Lubumbashi

 
CAMPAGNE DE SOUTIEN DES ENTREPRISES A LA SCOLARISATION DES FILLES 

 
BULLETIN DE SOUSCRIPTION 

 
 IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE : ……………………………………………………... 

ADRESSE PHYSIQUE : ……………………………………………………….………………… 

………………………………………………………………………………………..…………… 

NATURE DE LA CONTRIBUTION 

1. EN NATURE : __________________________________________________________ 

2. EN ESPECES (en chiffres) : ________________________________________________ 

(en lettres) : ________________________________________________________________ 

NB : A déposer à la FEC  au plus tard le 25 avril 2002 
Fait à Lubumbashi, le ……./……./2002 
Signature et/ou sceau 

 
 
 
 
 

SAGE/AED/USAID CONGO 
Stratégies d’Appui à la Scolarisation 
des Filles 
S/C Vision Mondiale 
Ave Kapenda, n° 1854 
Lubumbashi 

 FEC-KATANGA
Fédération des Entreprises du Congo

B.P. 1500
Lubumbashi

 
CAMPAGNE DE SOUTIEN DES ENTREPRISES A LA SCOLARISATION DES FILLES 

 
BULLETIN DE SOUSCRIPTION 

 
 IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE : ……………………………………………………... 

ADRESSE PHYSIQUE : ……………………………………………………….………………… 

………………………………………………………………………………………..…………… 

NATURE DE LA CONTRIBUTION 

3. EN NATURE : __________________________________________________________ 

4. EN ESPECES (en chiffres) : ________________________________________________ 

(en lettres) : ________________________________________________________________ 

NB : A déposer à la FEC  au plus tard le 25 avril 2002 
Fait à Lubumbashi, le ……./……./2002 
Signature et/ou sceau 



FEC/KATANGA – SAGE/CONGO 
 

REUNION D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION DU SECTEUR PRIVE POUR LA 
PROMOTION DE L’EDUCATION DES FILLES 

18 avril 2002 à 15h 
 
OBJECTIF: Créer un consensus pour la promotion de la scolarisation des filles dans le contexte de 
l’Education Pour Tous, en impliquant les acteurs non traditionnels de l’école que sont les opérateurs 
économiques. 
 
ORDRE DU JOUR:  

 Mot de bienvenue et introduction du Directeur de la FEC  
 Présentation du Projet SAGE  
 Objectifs et Stratégies : 

Le  projet SAGE « STATEGIES FOR ADVANCING GIRLS’S EDUCATION » (Stratégies d’Appui à la 
Scolarisation des Filles ) contribue à promouvoir la scolarisation des filles en RDC par l’amélioration de la 
fréquentation et de la performance des filles à l’école primaire dans la province du KATANGA. 
 
SAGE se base sur une approche multisectorielle qui reconnaît l’importance des partenaires traditionnels et non 
traditionnels dans les efforts d’amélioration de l’offre et de la demande en éducation pour les filles. 
Le succès de SAGE repose sur le fait que tous les problèmes sont identifiés localement et toutes les solutions et 
programmes con9us et mis en oeuvre par les communautés elle-mêmes, améliorant  ainsi la pérennité du projet. 
SAGE mobilise tous les partenaires pour la collecte des ressources locales servant à financer les programmes 
techniques et sociaux mis en place dans le but d’éliminer les barrières faisant obstacles à la scolarisation des filles. 
 Présentation des écoles ciblées par SAGE (EP Daima , EP Heri, EP N’Sangaji, EP1 Taabu, 

EP1Tangu Hapo, EP2 Tangu Hapo) 
 Action de SAGE, en collaboration avec l’UNICEF et le PROVED, en faveur des écoles  

o Sensibilisation et Formation des formateurs (IEP, CP), enseignants à l’équité dans la 
salle de classe 

o Sensibilisation et formation des parents d’élèves et des leaders religieux à la promotion 
de la scolarisation des filles 

o Assistance à l’identification des petits projets pour la promotion de la scolarisation pour 
tous et en particulier pour les filles 

o Emissions radio et émissions télévisées pour la sensibilisation 
 Activités planifiées(cf. tableau) et à financer pour la promotion de la scolarisation des filles 
 Intervention des opérateurs économiques, des media, des leaders religieux, et soutien aux écoles (par 

rapport aux besoins exprimés) 
 Conclusion et identification des prochaines étapes 

 
Activités planifiées EP Daima  

 
ECP 

EP Heri 
 
ECK 

EP N’Sangaji 
 
ECP 

EP1 Taabu 
 
ECC 

EP1Tangu 
Hapo  
ECC 

EP2 Tangu 
Hapo  
ECC 

Commune Kenya Kampemba Ruashi Kampemba Lubumbashi 
Nbre de classes  10 9 6 9 

9  
18  

18 
Nbre d’élèves 
filles/garçons 

/ / / 357 / 400 684/ / 

Nbre total d’eleves    757 684  
Cantine/Magasin scolaire  (Collaboration et financement recherchés) Activite generatrices 

de revenues I 2 074 812 
FC 

2 880 600 
FC 

178 190 FC 307 650 FC 
307 650 FC 

680 000FC $59 265 

Activités directes de 
promotion de la 
Scofi initiees par 
SAGE 

• Formation des inspecteurs et conseillers pedagogiques a l’approche genre et equite: 
pratiques en classe favorables a la retention et a la performance des filles (Collaboration 
technique et cofinancement SAGE-UNICEF-PROVED) 

• Formation des enseignants a l’approche genre et equite: pratiques en classe favorables a 
la retention et a la performance des filles (SAGE-UNICEF-PROVED) 

• Distribution de prix aux filles les plus méritantes (financement recherché) 
Sponsors 
 

      

 



FEDERATION DES ENTREPRISES DU CONGO (FEC)/KATANGA 
Liste des enterprises invitees le 18 avril 2002 

Promotion de la scolarisation des filles 
 
1. TABACONGO 
2. SINTEXKIN 
3. AMATO 
4. TEXACO 
5. NSENGA WA KUBA 
6. H.C. VAP 
7. NAJRANA 
8. EVABUKA 
9. COGETRA 
10. BELTEXCO 
11. AZEEMA 
12. SHALINA 
13. REZACOM 
14. TRAVYDRO 
15. S.T.L. 
16. SOGETEL   
17. STARCEL 
18. CELTEL 
19. ROFFE CONGO 
20. FORREST 
21. BRASIMBA 
22. BRALIMA 
23. MOULIN ROUGE 
24. MEGASTORE 
25. HYPER PSARO 
26. ALTEX 
27. GECOTRANS 
28. GLORIA TRADING 
29. CONGO TRANS 
30. ASCO 


